

ПРОТОКОЛ

общественной комиссии

р.п. Чишмы

16 августа 2018 года

Общественной комиссией в составе:

Председателя Комиссии:

Гайнуллин А.А. глава Администрации Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Заместителя председателя Комиссии:

Валиуллин Б.С. заместитель главы Администрации Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Членов комиссии:

Байбурин М.Т. секретарь местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» в Чишминском районе

Габидуллин Д.Ф. депутат Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Зайнуллин И.Р. главный архитектор Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (по согласованию)

Исаков В.В. Инженер ООО «ЕРКЦ»

Латыпов Т.Р. Инженер ООО «ПКФ Жилсервис»

Магадеев Ф.Р. Главный специалист службы муниципального контроля Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Рафиков А.А. председатель Совета Городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

Яхин Р.З. Главный ревизор отдела учета, отчетности и финансового контроля Финансового управления Администрации муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

была осуществлена выездная проверка с целью определения хода и качества выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по адресу:


- ул. Гизатуллина д. 19, р.п. Чишмы;
- ул. Кирова д. 7, р.п. Чишмы;
- ул. Кирова д. 3, р.п. Чишмы.

В ходе проверки выявлено, что подрядчик в лице ООО «Стройгазцентр» отстаёт от сроков выполнения работ.

Решение комиссии:

В результате проверки принято решение направить в адрес ООО «Стройгазцентр» досудебную претензию.

Председатель

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a final stroke that extends to the right.

А.А. Гайнуллин